

AUTORITA' D'AMBITO DELL'A.T.O. n° 3

Lazio centrale – Rieti

Via Salaria per L'Aquila, 3 - Rieti

Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province

Decisione n. 14 del 16.12.2016

OGGETTO: SII ATO 3 – Fase transitoria sullo svolgimento delle attività inerenti e preliminari la piena operatività del Gestore Unico Soc. Acqua Pubblica Sabina Spa – Aggiornamento del cronoprogramma: approvazione.

L'anno 2016, il giorno sedici del mese di dicembre presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rieti - "ex università";

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI

regolarmente convocata, constatata la validità della seduta ai sensi dell'art.6 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale n° 3 Lazio Centrale Rieti ha discusso, come riportato nel verbale della seduta, il seguente punto all'ordine del giorno:

"SII ATO 3 – Fase transitoria sullo svolgimento delle attività inerenti e preliminari la piena operatività del Gestore Unico Soc. Acqua Pubblica Sabina S.p.A. – Aggiornamento del cronoprogramma: approvazione"

Premesso che:

- con propria decisione n. 7 del 11/12/2015 la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 Rieti provvedeva ad approvare l'allineamento del Piano Economico Finanziario dell'ATO 3 alle decisioni AEEGSI, adottando e approvando nel contempo il relativo cronoprogramma e la relazione programmatica del PEF nei quali venivano dettagliati i tempi e i modi delle attività da porre in essere dalle parti in relazione all'affidamento del SII dell'ATO 3 di Rieti al Gestore Unico;
- in data 15/09/2015 veniva formalmente costituita la Società a totale capitale pubblico c.d. "in house" denominata "Acqua Pubblica Sabina S.p.A."
- con propria decisione n. 9 del 11/12/2015 la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 Rieti provvedeva:
 1. ad affidare il Servizio Idrico Integrato dell'ATO 3 Rieti alla Società a totale capitale pubblico c.d. "in house" denominata "Acqua Pubblica Sabina S.p.A." in qualità di Gestore Unico;
 2. ad affidare alla Società ACQUA PUBBLICA SABINA S.p.A., per una durata di 24 mesi, da concludersi entro il 31/12/2017, la gestione c.d. "virtuale", durante la quale il Gestore Unico si coordinerà con gli operatori esistenti per effettuare la gestione e l'erogazione del servizio e contemporaneamente sviluppare i percorsi di aggregazione consentiti dallo statuto e dalla normativa vigente in materia come da RELAZIONE PROGRAMMATICA/CRONOPROGRAMMA;
- a far data dal 1/1/2018 la Soc. "Acqua Pubblica Sabina" dovrà aver terminato tutte le operazioni di trasferimento e acquisizione del Servizio Idrico dalle attuali gestioni, frammentate su un vasto

territorio e nella maggior parte dei casi, in quanto gestioni comunali in economia, prive di dettagliate e puntuali organizzazioni per detto SII, rendendosi completamente autonoma ed operativa;

- con propria decisione n. 5 del 30/05/2016 la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti recepiva ed adottava, ai sensi della delibera AEEGSI n. 664/2015/R/idr, lo schema Regolatorio del secondo periodo 2016/2019, composto dal Programma degli Interventi (PdI) 2016/2019, Cronoprogramma e la Relazione Illustrativa, programmatica di accompagnamento redatta ai sensi della Determinazione n. 3 DSID del 7/3/2014 AEEGSI, Piano Economico e Finanziario (PEF), Relazione di accompagnamento;
- in sede di primo avviamento (*start-up*), a seguito di riscontrate difficoltà oggettive che hanno ritardato leggermente i tempi e modificato i modi di acquisizione delle attuali gestioni da parte di APS SpA, la stessa ha rappresentato la necessità di rivedere e rimodulare in parte la Relazione Programmatica e il Cronoprogramma;

Preso atto della Relazione Programmatica e il relativo Cronoprogramma proposto dalla Soc. "Acqua Pubblica Sabina" SpA, allegati al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, in cui sono precisate le modalità e le tempistiche di attuazione del modello societario definito "Virtuale", allo scopo di costituirne guida ma anche vincolo per tutti i soggetti attuatori, il cui mancato rispetto comporta l'assunzione da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito, di eventuali provvedimenti in merito;

Dato atto che lo stesso comunque rispetta i termini temporali finali per il completamento delle operazioni di acquisizione e avviamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 3 entro e non oltre il 31/12/2017 da parte dello stesso Gestore Unico Soc. APS SpA;

Dato atto che trattasi di gestione di un servizio di primaria importanza in un territorio, quello dell'ATO3Rieti, con caratteristiche montane oltre che con bassa densità di popolazione, caratterizzato da una forte valenza sociale, dall'esigenza di interventi di adeguamento delle infrastrutture già esistenti, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, caratterizzato da forti problematiche di frammentazione gestionale del SII, essendo, fino ad ora, la maggioranza dei comuni gestiti in economia;

Dato atto che è necessario addivenire gradualmente ad una gestione di tipo integrato in capo ad un singolo soggetto di nuova costituzione e di proprietà esclusivamente pubblica, sia per sviluppare un'azione orientata al superamento di alcuni rilevanti squilibri territoriali, sia per razionalizzare l'intero sistema;

Tutto ciò premesso e considerato, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, come approva, l'aggiornamento del Cronoprogramma e relativa Relazione Programmatica che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale (All. A), in cui sono dettagliati tempi e modi delle attività da porre in essere tra le parti in relazione all'affidamento del SII dell'ATO3, proposta di rimodulazione avanzata dalla Soc. A.P.S. S.p.A. in merito quanto approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ATO 3 Rieti con Dec. n. 7/2015.
- 3) in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto dalla presente Deliberazione e/o inadempimento delle parti agli impegni assunti, l'Ente di Governo dell'Ambito si riserva l'adozione di eventuali provvedimenti in merito;
- 4) di dare atto che il presente atto verrà trasmesso agli enti interessati via pec e pubblicato sul sito dell'ente per gli adempimenti e prescrizioni di legge ex DLgs n 33/2013.

Il Responsabile S.T.O. - A.T.O. n° 3
(ing. Loretana Rosati)

Il Presidente – Coordinatore A.T.O. n° 3
(Dott. Giuseppe Rinaldi)